
Compte-rendu de réunion de chantier n°18 du vendredi 26 mai 2023

Titulaire du marché : Groupement HYDREA – PEDUZZI SAS – VILLAUME André et Fils

 Personnes présentes

Structure Personne Téléphone
Présence

réunion

Prochaine

réunion
Diffusion

Maître d’ouvrage :

Commune de SAALES

M. MANGENET 06 87 35 39 44 A I r.mangenet@saales.fr

Membres de la CM P I secretariat@saales.fr

Titulaires du marché

M. FRITZ, Hydréa 06 89 10 71 36 P C jerome.fritz@suez.com

M. GATER, Hydréa Abderrahim.gater@suez.com

M. LIVERA, Péduzzi 06 08 73 20 74 P C rlivera@groupe-livio.com

M. VILLAUME, Villaume 06 73 98 26 44 A C contact@villaume-fils.com

Agence de l’eau M. LALOE I julien.laloe@eau-rhin-meuse.fr

Police de l’eau M. BONIS I bruno.bonis@bas-rhin.gouv.fr

CSPS M. SERUGUE A I alain.serugue@bureauveritas.com

CT M. GIORGI 06 09 58 98 57 A I bernard.giorgi@socotec.com

Inspection du travail M. MZIOU A I hamda.mziou@bas-rhin.gouv.fr

Maître d’œuvre : V2EC M. GRANDJEAN 06 78 46 06 30 P a.grandjean@valterra.fr

 Point sur la période de préparation

Granulats proposés pour les lits de séchage : la règle de Terzaghi n’est pas remplie pour la couche de

transition pour 0,4 points. Devant la difficulté de trouver des granulométries adaptées sur le secteur

géographique, HYDREA garantie au maître d’ouvrage le bon fonctionnement des lits de séchage avec les

matériaux proposés (granulats provenant de CANTRELLE à Sainte-Marguerite – Vosges). Lettre en annexe

de ce compte-rendu.

Rappel des granulats proposés :

Couches Classe granulaire (mm)

Couches du haut vers le bas

Couche Filtrante 2 / 5,6

Couche Transition 4 / 10

Couche Drainante 20 / 45

Essai en eau du second casier SBR en cours (déjà 5 jours de test = pas de baisse de niveau constaté

aujourd’hui).

 Travaux

Lits de séchage :

La pose du complexe d’étanchéité a été réalisée sur 3 casiers avec la pose des canalisations d’alimentation

(en refoulement) et de collecte de fond de filtre (gravitaire) et pose des différents regards de visite.

Complexe d’étanchéité posé sur 3 casiers Conduites d’arrivée des boues en attente



 A venir
Remplissage des lits de séchage avec les différents granulats et pose des conduites en fond des casiers.
Intervention de SIEFFERT semaine prochaine = poursuite des installations hydrauliques.
Alimentation électrique de la STEP :

Rendez-vous le 08 juin 2023 avec ENEDIS et un bureau d’études pour définir les travaux à réaliser. La

commune a déjà détecté le réseau d’eau potable sur le tracé des futurs travaux de raccordement.

Les modalités pour alimenter temporairement en électricité la nouvelle STEP seront également discutés avec

ENEDIS à cette réunion.

 SPS
RAS

 Contrôleur technique
Transmettre à HYDREA l’avis sur les extincteurs proposés.
Transmettre à HYDREA l’avis sur le calcul des sections des câbles électriques.

 Décisions
Les essais d’étanchéité (essais en eau) des lits de séchage seront réalisés après la mise en place des
granulats.

Rappel :
Local sanitaire :
Dalle lumineuse LED au plafond.
Chauffe-eau de 80 litres posé sur le mur au-dessus des meubles.
Prises électriques, interrupteur et convecteur => à définir sur place avec l’électricien (passage des câbles
d’alimentation, aucune réservation n’a été faite sur les différents murs).

Poser 2 clapets de nez sur les conduites débouchant dans la ZRV.
Protéger le fond de la ZRV par des enrochements afin de limiter l’érosion du lit (fort débit en sortie de STEP).
Mettre en place des vannes avec sens de fermeture horaire.

 Commune
Le dossier d’aides concernant les Certificats d’Economie d’Energie (C2E) a été reçu par la commune (en cours
de signature chez M. le Maire).

 Réserves
Rappel : Il a été constaté sur le bâtiment de la STEP :
Prévoir une protection contre le ruissellement des eaux de pluie sur le bardage au-dessus de la porte d’entrée
(pose d’une « gouttière).
La tringle d’arrêt de la porte d’entrée à revoir ;
Les supports du plafond suspendu dans la douche ont été déformés ;
Plusieurs infiltrations ont été constatées lors de fortes pluies :

 Par les grilles d’aération hautes ;
 Par la fenêtre côté chemin d’accès ;
 Par la faitière avec un écoulement d’eau le long d’un chevron ;

Poser le carrelage au sol puis le bac à douche (receveur extra plat).
Redonner des coups de pinceaux sur le mur du local électrique (au-dessus de l’armoire).

 Divers
Rappel :
Entretenir le chemin d’accès à la STEP (recharger en matériau le flache au niveau de l’ancien PR).

 Prochaine réunion de chantier
Le vendredi 16 juin 2023 à 9h00 sur chantier.




